

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Praha 2025

ÚVOD

Materiál Seznam strategických projektů Armády České republiky (dále jen „AČR“) je vládě předkládán ke schválení v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 177/2023 Sb., o financování obrany České republiky. Součástí materiálu je též plán realizace strategických projektů AČR na období následujících tří let a vyhodnocení plnění tohoto plánu. Materiál je předkládán po projednání s Ministerstvem financí.

Strategickým projektem AČR se rozumí víceletý projekt charakterizovaný souborem věcných, časových a finančních podmínek, který má zásadní dopad na obranyschopnost ČR a je v souladu se strategickými, koncepčními a plánovacími dokumenty schválenými vládou ČR. Výše výdajů na realizaci strategického projektu AČR odpovídá částce podle rozpočtových pravidel pro individuálně posuzované výdaje, které jsou účelově určené na financování konkrétní akce.¹

Ministerstvo obrany při zpracování návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví v rámci výdajů na obranu státu v kapitole státního rozpočtu MO peněžní prostředky k zabezpečení průběžného financování strategických projektů AČR.²

Dle § 47 a 47a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, může kapitola MO z nevyčerpaných peněžních prostředků na strategické projekty AČR vytvořit nároky z nespotřebovaných výdajů a tyto nároky lze použít na strategické projekty AČR i v jiných programech, než ve kterých vznikly. Tímto ustanovením je umožněno vytvářet průběžně nároky z nespotřebovaných výdajů k financování strategických projektů AČR – takzvaný „fond k financování strategických projektů“.

Předchozí materiál – Seznam strategických projektů AČR pro rok 2024 byl schválen usnesením vlády ČR č. 380 ze dne 12. června 2024. Tento materiál zahrnoval následující projekty:

1. Pořízení pásových bojových vozidel pěchoty pro potřeby AČR
2. Pořízení letounů F-35A Lightning II
3. Hlavní bojový tank
4. Střední transportní letoun.

Na základě návrhu náčelníka Generálního štábu AČR rozhodla ministryně obrany o zařazení nového projektu „Univerzální kolová platforma ženijního vojska“ mezi strategické projekty AČR pro rok 2025.

Všechny navržené projekty mají zásadní význam pro zajištění obranyschopnosti České republiky. Jsou klíčové pro plnění Cílů výstavby schopností NATO v doméně pozemních a vzdušných sil a pro celkovou modernizaci AČR a posílení interoperability s našimi spojenci.

¹ § 5 odst. 1 zákona č. 177/2023 Sb., o financování obrany

² § 5 odst. 4 zákona č. 177/2023 Sb., o financování obrany.

Seznam strategických projektů AČR pro rok 2025 obsahuje:

A. Projekty již zahrnuté mezi strategické projekty AČR:

1. Pořízení pásových bojových vozidel pěchoty pro potřeby AČR
(hlavní akce č. 107V081002031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup)
2. Pořízení letounů F-35A Lightning II
(hlavní akce č. 107V401002001 Pořízení víceúčelového nadzvukového letounu F-35 Lightning II)
3. Hlavní bojový tank
(hlavní akce č. 107V081000040 Hlavní bojový tank – pořízení)
4. Střední transportní letoun
(hlavní akce č. 107V321002039 Střední transportní letoun).

B. Nově navržený projekt k zařazení mezi strategické projekty:

5. Univerzální kolová platforma ženijního vojska
(hlavní akce č. 107V0810002019 Univerzální kolová platforma ženijního vojska UKP ŽV – nákup).

AD 1. POŘÍZENÍ PÁSOVÝCH BOJOVÝCH VOZIDEL PĚCHOTY PRO POTŘEBY AČR (dále jen „PBVP“)

Vláda ČR schválila tento projekt svým usnesením č. 388 ze dne 24. května 2023. Projekt má za cíl nahradit dosluhující bojová vozidla pěchoty BVP-2 sovětského původu novou technikou typu CV-90 v počtu 246 ks, a tím zásadním způsobem zajistit požadované schopnosti těžké brigády.

HARMONOGRAM REALIZACE

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Rozhodnutí vlády ČR	●								
Podpis smlouvy se Švédským královstvím	●								
Podpis dohod k průmyslové spolupráci	●								
Platby									
Příprava a výstavba nemovité infrastruktury									
Dodávky PBVP Armádě ČR (246 ks)				10	50	79	89	18	
Výcvik zabezpečený BAE									
Operační schopnosti					IOC			FOC	

IOC – počáteční operační schopnosti

FOC – plné operační schopnosti

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Realizace strategického projektu pokračuje v souladu s harmonogramem a se smlouvami podepsanými dne 24. května 2023. Smlouvy upravují jak vojenské, tak civilní aspekty spolupráce mezi Českou republikou a Švédským královstvím, řeší samotné pořízení vozidel a zajištění souvisejících služeb. Od podepsání smluv byly postupně uzavřeny následující dodatky:

- dodatek č. 1, jehož předmětem byl Hedging³ jiných cizích měn vůči SEK (bez vlivu na celkovou cenu projektu),
- dodatek č. 2, jehož předmětem bylo prodloužení lhůty pro dosažení dohody na výši Slevy⁴ ze 6 na 11 měsíců (bez vlivu na celkovou cenu projektu),

³ Hedging – zajištění jiných mimosmluvních měn (EUR, USD, GBP, CAD) vůči švédské koruně (SEK) po celou dobu Zakázky (stejně kurzy měn). Uzavření Dodatku 1 Smlouvy 2 je předpokládáno už v samotné Smlouvě 2. Toto opatření snižuje kurzovní riziko pro obě smluvní strany (MO ČR a BAE) a de facto snižuje konečnou cenu.

⁴ Sleva – institut Slevy vznikl při podpisu smlouvy mezi Ministerstvem obrany Slovenské republiky a společností BAE Systems Hägglunds AB v prosinci 2022. V této smlouvě byla dána podmínka pro aktivaci tohoto institutu a to, že pokud se do 6 měsíců po podpisu této smlouvy uzavře smlouva s jiným zákazníkem, budou se společně s BAE dělit o tzv. Slevu, která vznikne vzájemnou synergií obou projektů. Uzavřením smlouvy s MO ČR se institut Slevy aktivoval. V prvním čtvrtletí roku 2025 se podařilo výši Slevy a způsob jejího rozdělení dohodnout mezi BAE, MO ČR a MO SR.

- dodatek č. 3, jehož předmětem bylo prodloužení lhůty pro dosažení dohody na výši Slevy z 11 na 15 měsíců (bez vlivu na celkovou cenu projektu),
- dodatek č. 4, jehož předmětem byla změna TTP (takticko technických parametrů), (bez vlivu na celkovou cenu projektu),
- dodatek č. 5, jehož předmětem bylo prodloužení lhůty pro dosažení dohody na výši Slevy (pozn.: jedná se o jinou lhůtu než u dodatků 2 a 3) ze dvou měsíců na termín nejpozději 31. 3. 2025 (bez vlivu na celkovou cenu projektu),
- dodatek č. 6, jehož předmětem byla změna platebního kalendáře záloh – platba jedné zálohy v roce 2024 místo roku 2026 (bez vlivu na celkovou cenu projektu),
- dodatek č. 7, jehož předmětem byla změna TTP (navýšení celkové ceny o 0,876 mld. Kč),
- dodatek č. 8, jehož předmětem bylo určení výše Slevy – musel se podepsat nejpozději 31. 3. 2025, ale měl odkládací účinek, tedy vešel v platnost až po podpisu Dodatku č. 7 (snížení celkové ceny o 0,504 mld. Kč).

Dále proběhlo několik desítek jednání na různých úrovních mezi MO ČR, AČR a společností BAE Systems Hägglunds AB, jejichž cílem bylo sledování průběhu zakázky, technického vývoje hlavních druhů dodávané techniky a řešení technických otázek.

Předmětem jednotlivých jednání v průběhu roku 2024 a počátkem roku 2025 pak bylo analyzování požadavků MO a shoda na odsouhlasení konstrukčního řešení. Dále byla nalezena shoda na finálním umístění zařízení ve 3D modelu, došlo k uskutečnění výcviku na fyzickém modelu (tam, kde to bylo vhodné, byl výcvik dokončen), a došlo k posunu v oblasti mechanických a elektrických rozhraní. Rovněž byla provedena analýza bezpečnosti systému a rizik pro životní prostředí.

Projekt je plněn dle plánu jak z hlediska věcných, tak časových a finančních parametrů.

KARTA STRATEGICKÉHO PROJEKTU AČR


NÁZEV STRATEGICKÉHO PROJEKTU:	PÁSOVÉ BOJOVÉ VOZIDLO PĚCHOTY A JEHO MODIFIKACE (PBVP)	
Předpokládaná hodnota projektu s DPH	Částka zahrnutá do fondu k financování strategického projektu AČR Pořízení PBVP pro potřeby AČR ve výši 70,67 mld. Kč⁵ s DPH obsahuje: - výdaje na pořízení PBVP se souvisejícím příslušenstvím dle Smlouvy 2 ve výši 59,71 mld. Kč s DPH; - rezerva na započtení inflace a kurzového rizika ve výši 10,96 mld. Kč.	
Realizace v letech	2023–2031	
Počet nakupované hlavní	246 kusů CV-90	
Zdůvodnění potřeby realizace	Pořízení a zavedení PBVP včetně souvisejícího příslušenství jako náhrada za stávající zastaralá BVP sovětské výroby. Plnění národních a aliančních závazků dle určených Cílů výstavby schopností (NATO Capability Targets), CT 21 – Manévr na bojišti, střelba a mobilita) a zabezpečení naplnění požadavku NATO na výstavbu těžké mechanizované brigády do roku 2027 dle CT 2017, 2021 a 2025 zahrnující schopnosti manévru, palby a mobility na bojišti. Zapojení domácího průmyslu do subdodávky a podpory životního cyklu s cílem zaručit bezpečnost dodávek pro podporu činnosti ozbrojených sil ČR.	
Realizované akce	107V081002031 Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup	
Plán realizace na 3 roky	2026 – 6,5 mld. Kč; 2027 – 9,8 mld. Kč; 2028 – 13,4 mld. Kč	
Další související akce (nezahrnuté do fondu k financování strategických projektů)	Životní cyklus	Záruční servis je zabezpečen dodavatelem PBVP v plném rozsahu. Smlouva na komplexní servisní podporu k zabezpečení mimozáručního a pozáručního servisu včetně doplňování náhradních dílů bude v souladu se Smlouvou 2 a na základě usnesení vlády ČR č. 388 ze dne 24. 5. 2023 uzavřena s poskytovatelem budoucích služeb sídlícím v ČR nejpozději do dodání prvních vozidel (listopad 2026).

⁵ Kurz 2,198 Kč za 1 SEK.

AD 2. POŘÍZENÍ LETOUNŮ F-35A LIGHTNING II (dále jen „F-35“)

Projekt byl schválen usnesením vlády ČR č. 730 ze dne 27. září 2023. Cílem projektu je posílit operační schopnosti taktického letectva AČR a zajistit plnění úkolů spojených s ochranou a obranou vzdušného prostoru České republiky a NATO.

HARMONOGRAM REALIZACE

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rozhodnutí vlády ČR	●												
Podpis smlouvy s USA		●											
Podpis dohod k průmyslové spolupráci s LM a P&W		●											
Platby													
Příprava a výstavba nemovité infrastruktury													
Dodávky letounů F-35 (ks)							6	2	4	4	4	4	
Přelet letounů F-35 do ČR (ks)									8	8	4	4	
Výcvik													
Operační schopnosti										IOC			FOC

IOC – počáteční operační schopnosti

FOC – plné operační schopnosti.

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Dne 29. ledna 2024 byla s vládou USA, zastoupenou agenturou DSCA (Defense Security Cooperation Agency), podepsána smlouva na nákup 24 kusů amerických letounů 5. generace F-35A Lightning II. Byla uhrazena iniciační platba 250 mil. USD tj. 5,30 mld. Kč⁶. Na základě uhrazení iniciační platby americká strana 16. února 2024 smlouvu tzv. “implementovala“, jmenovala manažera programu pro ČR a prakticky zahájila realizaci smluvního vztahu včetně 4 muničních smluv.

Ke smlouvě na pořízení letounů byl dne 29. listopadu 2024 uzavřen dodatek č. 1, jehož hlavním předmětem byla změna harmonogramu dodávek letounů ve smyslu přesunu dodávky dvou letounů F-35 z roku 2031 do roku 2030. Současně byl upraven platební kalendář. Celková hodnota smlouvy se nezměnila.

V roce 2024 bylo celkem uhrazeno:

- 1 138 mil. USD na smlouvu k pořízení systému F-35,
- 32,303 mil. USD na smlouvy spojené s pořízením munice.

⁶ Pokud není uvedeno jinak, jsou přepočty provedeny pevným účetním kurzem MO pro rok 2024.

Projekt je plněn dle plánu jak ve věcném, tak časovém i finančním parametru.

KARTA STRATEGICKÉHO PROJEKTU AČR

NÁZEV STRATEGICKÉHO PROJEKTU:	POŘÍZENÍ LETOUNŮ F-35A LIGHTNING II	
Předpokládaná hodnota projektu s DPH	Částka zahrnutá do fondu k financování strategického projektu AČR Pořízení letounů F-35A Lightning II ve výši 160,70 mld. Kč s DPH obsahuje: - výdaje na kontrakt s USA ve výši 4,99 mld. USD, tedy 105,90 mld. Kč⁷ za dodávku letounů a souvisejícího příslušenství a munice; - související výdaje v ČR 40,90 mld. Kč (nemovitá infrastruktura a odvod DPH za celý projekt – částka faktického odvodu DPH plynoucího z kontraktu s USA se bude odvíjet od aktuálního směnného kurzu CZK vůči USD); - kurzovou rezervu 13,90 mld. Kč.	
Realizace v letech	2024–2035 (v roce 2035 proběhnou marginální platby za municí)	
Počet nakupované hlavní techniky	24 kusů F-35A Lightning II	
Zdůvodnění potřeby realizace	Pořízení a zavedení letounů F-35A Lightning II včetně vybudování nemovité infrastruktury, jako náhrady za stávající pronajaté letouny JAS-39 C/D Gripen, včetně souvisejících služeb a modernizace, a podzvukové letouny L-159. Zabezpečení podmínek pro provoz během celé doby životního cyklu techniky. Plnění národních a aliančních závazků dle určených Cílů výstavby schopností (NATO Capability Targets) dle CT 2017, 2021 a zvýšených požadavků na schopnosti vzdušných sil dle CT 2025. Zapojení domácího průmyslu do subdodávek a do podpory životního cyklu s cílem zaručit bezpečnost dodávek pro podporu činnosti ozbrojených sil ČR.	
Realizované akce	107V401002001 Pořízení víceúčelového nadzvukového letounu F-35A Lightning II 107V401002901 Čáslav - infrastruktura pro novou platformu stíhacího letectva –PD; 107V401002903 Čáslav - NI pro letoun 5. generace - výstavba iSAPF.	
Plán realizace na 3 roky	2026 – 10,5 mld. Kč; 2027 – 15,9 mld. Kč; 2028 – 17,0 mld. Kč	
Další související akce (nezahrnuté do fondu k financování strategických projektů)	Životní cyklus	Podpora životního cyklu je zabezpečena po dobu pěti let od dodání prvního letounu v rámci smlouvy (2029-2034). V roce 2033 bude v souladu s pravidly Foreign Military Sales zahájeno jednání o následných smlouvách o pozáručním servisu, který bude plynule navazovat na končící servisní podporu podle stávající nabídky USA.

⁷ Ke stanovení ceny v českých korunách byl využit kurz platný v době zpracování materiálu pro vládu v červenci 2023, respektive z Makroekonomické prognózy Ministerstva financí ČR vydané v srpnu 2023 na období do roku 2026 ve výši 21,20 Kč za 1 USD. Čísla jsou zaokrouhlena.

AD 3. HLAVNÍ BOJOVÝ TANK – Main Battle Tank (dále jen „MBT“)

Projekt byl schválen usnesením vlády České republiky č. 380 ze dne 12. června 2024. Jeho cílem je pořízení 61 kusů tanků Leopard 2A8 v šesti modifikacích (s možností pořízení dalších 16 kusů), dále pořízení 14 kusů tanků Leopard 2A4.

HARMONOGRAM REALIZACE

	2022/24	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Rozhodnutí vlády ČR									
Podpis smlouvy s dodavatelem									
Podpis dohod k průmyslové spolupráci									
Předpokládané platby									
Příprava a výstavba nemovité infrastruktury									
Dodávky Leopard 2A4 a ARV 3 Buffalo do ČR (ks)	15	15	14						
Dodávky Leopard 2A8 do ČR (ks)						16	16	18	11
Výcvik personálu									
Operační schopnosti						IOC			FOC

IOC – počáteční operační schopnosti.

FOC – plné operační schopnosti.

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Pořízení Leopard 2A8

Vláda ČR souhlasila svým usnesením č. 402 ze dne 12. června 2024 s podpisem administrativního ujednání k projektu společného nákupu nového tanku typu Leopard 2A8 mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo a pověřila ministryni obrany k vyjednávání a realizaci potřebných kroků k přistoupení k rámcové dohodě. Ministerstvo financí ČR vydalo dne 28. června 2024 souhlas s registrací projektu a s alokací peněžních zdrojů ve výši 41,250 mld. Kč bez DPH. Dne 23. září 2024 byl podepsán dokument „Aktualizovaný Purchase request“ – předběžná tržní konzultace, s jednotlivými počty techniky a roky dodávek projektu.

Probíhala příprava smlouvy a jednání o dodávkách Leopard 2A8 (včetně financování od roku 2025).

Pořízení Leopard 2A4

Dne 3. prosince 2024 byla podepsána kupní smlouva s německou firmou Rheinmetall Landsysteme GmbH na dodávku 14 ks tanků Leopard 2A4, cvičné munice ráže 120 mm a spojovacích prostředků ve finančním objemu 160,962 mil. EUR bez DPH, tj. 4,816 mld. Kč

bez DPH V roce 2024 byla uhrazena záloha ve výši 112,674 mil. EUR bez DPH, tj. 2,786 mld. Kč bez DPH.

Plán realizace akce je plněn ve věcné rovině a v časovém i finančním parametru.

Dále probíhala jednání s německou stranou o daru 28 ks Leopard 2A4 a 2 ks ARV 3 Buffalo. Realizace daru je očekávána do konce června 2025.

KARTA STRATEGICKÉHO PROJEKTU AČR

NÁZEV STRATEGICKÉHO PROJEKTU:	HLAVNÍ BOJOVÝ TANK	
Předpokládaná hodnota projektu s DPH (zahrnutá do „fondu k financování SP“)	Částka zahrnutá do fondu k financování strategického projektu AČR Hlavní bojový tank ve výši 56 mld. Kč⁸ s DPH včetně inflační rezervy obsahuje: - výdaje 43,7 mld. Kč za dodávku tanků 2A4 a 2A8, souvisejícího příslušenství a materiálu v programu 107V080; - výdaje 12,3 mld. Kč za dodávku tanků 2A8 v budoucím programu pozemních sil – částka do maximálního plnění.	
Realizace v letech:	2024–2032	
Počet nakupované hlavní techniky:	14 kusů Leopard 2A4 61 kusů Leopard 2A8 (77 kusů maximálního plnění rámcové dohody)	
Zdůvodnění potřeby realizace:	Cílem projektu MBT je přezbrojení 73. tankového praporu hlavním bojovým tankem Leopard 2A8 v celkově šesti variantách a jeho zavedení do AČR v minimálním (dle rámcové dohody garantovaném odběru) počtu 61 kusů, s možností pořídit dalších 16 ks (tj. celkem 77 kusů). Pořízením 14 ks Leopard 2A4 dokončit přechod na standardy NATO a vytvořit podmínky pro přechod na moderní techniku. K tomu budou sloužit i darované tanky od SRN Leopard 2A4 a vyprošťovací tanky ARV 3 Buffalo. Projekt je součástí realizace přezbrojení 7. mechanizované brigády, která takto dosáhne naplnění požadavku NATO na výstavbu těžké mechanizované brigády do roku 2027 dle určených Cílů výstavby schopností (NATO Capability Targets), CT 2017, 2021 a 2025. zahrnující schopnosti manévru, palby a mobility na bojišti. Dalším cílem je zajistit zapojení domácího průmyslu do subdodávek a do podpory životního cyklu s cílem zaručit bezpečnost dodávek pro podporu činnosti ozbrojených sil ČR. Tento projekt je nezbytný pro efektivní plnění úkolů AČR k obraně ČR a plnění závazků ČR vyplývajících z členství v NATO.	
Realizované akce	107V081000040 Hlavní bojový tank - nákup 107V081000047 Leopard 2A4 – pořízení a lokalizace - nákup	
Plán realizace na 3 roky	2026 – 2,1 mld. Kč; 2027 – 0,0 mld. Kč; 2028 – 0,0 mld. Kč.⁹	
Další související akce (nezahrnuté do fondu k financování strategických projektů)	Životní cyklus	Výstavba nemovité infrastruktury v rámci přezbrojení 7. mb v posádce Přáslavice. Řízení životního cyklu bude prováděno ve všech etapách podle zásad IPS (Integrated Product Support – integrovaná podpora výroby) a systému podporovatelnosti. Odhad nákladů životního cyklu byl proveden v rámci studie proveditelnosti „Hlavní bitevní tank AČR nové generace“, čj. V48/2023-1216. Servisní smlouva bude uzavřena do doby dodání prvních vozidel. Odhad nákladů na zabezpečení servisu bude součástí informací požadovaných po výrobci v rámci vyjednávání o smlouvě. Pořízení munice pro zabezpečení výcviku a vytvoření zásob bude řešeno prostřednictvím samostatných smluv, navazujících na připravované smlouvy na dodávky munice pro již zavedené tanky Leopard 2A4.

⁸ Kurz 25,50 Kč za 1 EUR.

⁹ Pouze doplatek za Leopard 2A4. Leopard 2A8 je v procesu vyjednávání o dílčí smlouvě na nákup 2 ze 6 modifikací a financování teprve vyplyne ze závěrů vyjednávání.

AD 4. STŘEDNÍ TRANSPORTNÍ LETOUN – (dále jen „STL“)

Projekt byl schválen usnesením vlády České republiky č. 380 ze dne 12. června 2024.

Cílem projektu je pořízení dvou kusů letounů, včetně úplného příslušenství, jako nového segmentu letadlové flotily dopravního letectva AČR k zajištění schopnosti letecké přepravy osob, materiálu a techniky na střední a velké vzdálenosti, provádění všech druhů vzdušných výsadků osob a padákového shozu nákladu, zajištění zdravotnického odsunu osob, tankování paliva za letu, vzdušného hašení požárů a letecké přepravy ústavních a vládních činitelů po zástavbě VIP kitu.

HARMONOGRAM REALIZACE¹⁰

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rozhodnutí vlády ČR	●						
Podpis smlouvy s dodavatelem	●						
Podpis dohod k průmyslové spolupráci	●						
Předpokládané platby							
Příprava a výstavba nemovité infrastruktury							
Dodávky STL do ČR (ks)			1	1			
Výcvik v Brazílii							
Operační schopnosti			IOC	FOC			

***IOC** – počáteční operační schopnosti

***FOC** – plné operační schopnosti.

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Dne 25. října 2024 byla s výrobcem letounu C-390 Millennium, společností Embraer S.A. uzavřena smlouva na nákup 2 kusů letounů C-390 Millennium, včetně souvisejícího vybavení a služeb v celkové hodnotě 480,1 mil. USD bez DPH (10,743 mld. Kč bez DPH v kurzu roku 2024).

Byla uhrazena zálohová platba 361,7 mil. USD, tj. 8,1 mld. Kč. Na základě uhrazení zálohové platby výrobce zahájil konečnou fázi výroby letounu. Výroba hlavních částí letounu (trupu a křídla) byla zahájena již před uzavřením smluvního vztahu k zajištění dřívějšího termínu dodání prvního letounu.

Plán realizace akce je plněn ve věcné rovině a v časovém i finančním parametru.

¹⁰ Již v rámci výcviku létajícího a pozemního personálu a zejména při pokračujícím výcviku budou realizovány postupy vedoucí k dosažení počátečních operačních schopností (IOC) a i plných operačních schopností (FOC) k výše uvedenému konečnému termínu.

KARTA STRATEGICKÉHO PROJEKTU AČR

NÁZEV STRATEGICKÉHO PROJEKTU:	STŘEDNÍ TRANSPORTNÍ LETOUN	
Předpokládaná hodnota projektu s DPH (zahrnutá do „fondu k financování strategického projektu“)	Částka zahrnutá do fondu k financování strategického projektu AČR Střední transportní letoun ve výši 13,7 mld. Kč ¹¹ zahrnuje: 13,13 mld. Kč s DPH za letouny a související příslušenství; 0,57 mld. Kč na kurzové a inflační riziko;	
Realizace v letech:	2024–2028 ¹²	
Počet nakupované hlavní techniky:	2 kusy C-390	
Zdůvodnění potřeby realizace:	Cílem projektu je pořízení a zavedení STL, včetně úplného příslušenství, jako nového segmentu letadlové flotily dopravního letectva AČR. Vytvoření podmínek pro plnění národních a aliančních závazků dle určených Cílů výstavby schopností (NATO Capability Targets) - dosažení aliančního cíle CT 2021 a 2025: Strategické nasazení a udržitelnost, a také řešení zvýšených požadavků na nasazení a zajištění více operačních prvků do operací kolektivní obrany NATO. Dále pořízení a zavedení dalších modulů pro zajištění schopnosti vzdušného hašení požárů, tankování za letu, zdravotnického odsunu osob a modulů pro přepravu VIP v souladu s potřebami AČR. V návaznosti na jednotlivé systémy STL implementovat i patřičné podpůrné procesy a standardy. Zajistit zapojení domácího průmyslu do subdodávek a do podpory životního cyklu s cílem zaručit bezpečnost dodávek pro podporu činnosti ozbrojených sil ČR.	
Realizované akce	107V321002039 - Střední transportní letoun - nákup	
Plán realizace na 3 roky	2026 – 0,5 mld. Kč; 2027 – 0,3 mld. Kč, 2028 – 3,9 mld. Kč	
Další související akce (nezahrnuté do fondu k financování strategických projektů)	Životní cyklus	Řízení životního cyklu bude prováděno ve všech etapách podle zásad IPS (Integrated Product Support – integrovaná podpora výrobku) a systému podporovatelnosti. Zpřesněný odhad nákladů životního cyklu na základě dat výrobce je přílohou smlouvy. Servisní smlouva na mimozáruční servis bude uzavřena před dodáním prvního letounu.

¹¹ Na základě nutnosti stanovení kurzové rezervy ve spojitosti s nepředvídatelným vývojem kurzu USD, je u této akvizice proveden přepočít na rostoucí kurz 23,50–25,0 Kč za 1 USD.

¹² Samotný strategický projekt je limitován rokem 2028 (z důvodu omezené platnosti programu reprodukce majetku 107V32), avšak související projekty – příprava a výstavba nemovité infrastruktury – budou realizovány až do roku 2030 (např. úprava nemovité infrastruktury letiště Kbely).

AD 5) UNIVERZÁLNÍ KOLOVÁ PLATFORMA ŽENIJNÍHO VOJSKA – (dále jen „UKP“)

Účelem projektu je vybavit jednotky ženijního vojska pozemních sil, zdravotnické služby, speciálních sil AČR a jednotky vojenské policie kolovými vozidly střední hmotnostní kategorie s balistickou ochranou pro přepravu osob a materiálu k zajištění plnění úkolů bojové ženijní podpory, odsunového systému zdravotnického zabezpečení, plnění úkolů policejní ochrany a bojové policejní podpory a provádění speciálních operací při vojenském i nevojenském ohrožení ČR.

A) CÍL

Hlavním cílem projektu UKP je posílení schopnosti bojové a všeobecné ženijní podpory prvků podporujících obě brigádní úkolová uskupení, ženijních a dalších prvků vyčleňovaných ve prospěch NATO. Realizací této veřejné zakázky bude zavedena jednotná platforma vozidel pro AČR a vojenskou policii v této hmotnostní kategorii.

Tato vozidla zabezpečí plnění úkolů bojové podpory, a to jak v rámci národní obrany, tak i v zahraničních operacích. Současně projekt řeší i kritický deficit v oblasti zdravotnického zabezpečení formou balisticky chráněných terénních odsunových prostředků, čímž přispěje k posílení léčebně-odsunového systému

Zavedením této techniky dojde ke zvýšení schopností AČR v oblastech mobility, opatřeních proti pohybu nepřítele a přežití nejen pro ženijní čety, ale také pro pyrotechnické jednotky, specialistů pro krizové a stavební schopnosti a vojenské policie.

B) CHARAKTERISTIKA

Požadováno je pořízení až 185 kolových vozidel 4×4 s balistickou ochranou, použitelných s přídatným vybavením. Vozidla musí být přepravitelná letouny typu C-130 Hercules (a obdobných letounů s nosností 20 tun) a bez úprav vozidla vyžadujícího speciální nářadí a zařízení. Užitečné zatížení činí minimálně 4 tuny při pohotovostní hmotnosti do 13 tun a celkové hmotnosti do 20 tun.

Konfigurace vnitřního uspořádání má umožnit přepravu až deseti osob, přičemž se počítá s několika variantami podle účelu použití – vozidla pro ženijní družstva, průzkumná družstva, potápěče, pyrotechnické týmy, odminovací týmy, velitelská vozidla, výcviková vozidla a zdravotnická vozidla. Zdravotnická verze musí umožnit přepravu šesti osob, včetně ležících a sedících pacientů.

	Vozidla pro ženijní družstva,	Vozidla pro pyrot. týmy	Vozidla pro odminovací týmy	Velitelská vozidla	Vozidla pro potápěče	Vozidla pro průzkumná družstva	Výcviková vozidla	Vozidla zdrav.	Celkem
Plnění	44	22	14	14	3	6	1	81	185

Požadované plnění:

Určení	Předpokládané minimální počty	Předpokládané maximální počty
Ženíjní vojsko	28	74
Vojenská policie	5	10
Vojenské zdravotnictví	24	81
Speciální síly	0	20
CELKEM	62	185

Projekt je plně v souladu s Cíli výstavby NATO (Capability Targets) CT 2021 a CT 2025 (např. L 4101 N Military Engineering Combat Support, Bojová ženijní podpora). Pořízení techniky dále naplňuje schopnosti ROLE 1 v rámci zdravotnického zabezpečení, které je v národní odpovědnosti, a částečně i požadavek na jednotky typu pozemní ambulance (Ground Ambulance Unit, MED AMB).

V návaznosti na pořízení UKP jakožto nové vojenské techniky jsou připravovány i akce rozvoje nemovité infrastruktury, přičemž za tu nejvýznamnější lze označit výstavbu stálého parku techniky v Bechyni, jehož I. etapu je plánováno dokončit v roce 2030.

Odhad nákladů na zabezpečení životního cyklu bude součástí informací požadovaných po výrobci v rámci vyjednávání o smlouvě.

C) VÝDAJE

Předpokládané výdaje na strategický projekt UKP v letech 2026–2032 jsou plánovány ve výši 24,757 mld. Kč včetně DPH.

Platby budou realizovány v měně stanovené ve smlouvě. Výše inflační a kurzovní rezervy bude stanovena dodatečně, v rámci akvizičního procesu.

V rámci přípravné fáze byly zahájeny následující akce:

107V082002502 Bechyně – výstavba stálého parku techniky I. etapa

Na nejbližší tříleté období jsou plánovány následující finanční výdaje:

Rok	Výše výdajů s DPH
2026	0,530 mld. Kč
2027	1, 840 mld. Kč
2028	3,824 mld. Kč

D) HARMONOGRAM REALIZACE STRATEGICKÉHO PROJEKTU

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Rozhodnutí vlády	●							
Podpis smlouvy s dodavatelem		●						
Podpis dohod k průmyslové spolupráci		●						
Předpokládané platby								
Příprava a výstavba nemovité infrastruktury								
Dodávky vozidel (dle Komoditní části SPEC)								
Operační schopnosti			IOC					FOC

IOC – počáteční operační schopnosti

FOC – plné operační schopnosti

E) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PROJEKTU

Projekt UKP je v Seznamu strategických projektů AČR předkládán poprvé, tudíž nelze vyhodnotit jeho realizaci.

KARTA STRATEGICKÉHO PROJEKTU AČR

NÁZEV STRATEGICKÉHO PROJEKTU:	UNIVERZÁLNÍ KOLOVÁ PLATFORMA	
Předpokládaná hodnota projektu s DPH (zahrnutá do „fondu k financování strategického projektu“)	Částka zahrnutá do fondu k financování strategického projektu AČR UKP ve výši 24,8 mld. Kč s DPH (po zaokrouhlení) zahrnuje: 23,8 mld. Kč s DPH za komoditu a související příslušenství vyčleněných ve prospěch více druhů vojsk a služeb napříč programovou strukturou Ministerstva obrany – ženijní vojsko, zdravotnická služba, speciální síly a vojenská policie; 0,9 mld. Kč s DPH na nemovitou infrastrukturu	
Realizace v letech:	2026–2032	
Počet nakupované hlavní techniky:	Celkem 185 kusů: - ženijní vojsko - 74 kusů - vojenská policie – 10 kusů - zdravotnická služba – 81 kusů - speciální síly – 20 kusů	
Zdůvodnění potřeby realizace:	Vybavení jednotek ženijního vojska a dalších jednotek jednotnou vozidlovou platformou s balistickou ochranou pro přepravu, plnění ženijních prací a plnění dalších úkolů k naplnění schopností podle Cílů výstavby schopností NATO (Capability Targets) CT 2021 a CT 2025 (např. L 4101 N Military Engineering Combat Support, Bojová ženijní podpora). Zajištění dostatečného počtu zdravotnických terénních odsunových prostředků – s balistickou ochranou (ZTVB) pro zabezpečení funkčního léčebně odsunového systému. Pořízení souvisí především s posílením schopností zdravotnického zabezpečení ROLE 1 a částečně s plněním CT Ground ambulance unit (MED AMB). Zajistit zapojení domácího průmyslu do subdodávek a do podpory životního cyklu s cílem zaručit bezpečnost dodávek pro podporu činnosti ozbrojených sil ČR	
Realizované akce	107V082002502 Bechyně – výstavba stálého parku techniky I. etapa	
Plán realizace na 3 roky	2026 – 0,5 mld. Kč; 2027 – 1,8 mld. Kč; 2028 – 3,8 mld. Kč	
Další související akce (nezahrnuté do fondu k financování strategických projektů)	Životní cyklus	Řízení životního cyklu bude prováděno ve všech etapách podle zásad IPS (Integrated Product Support – integrovaná podpora výrobku) a systému udržitelnosti. Odhad nákladů životního cyklu byl proveden v rámci zpracování aktualizace průzkumu trhu Čj. MO 336291/2024-1216.

