

Ministerstvo obrany ČR
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
odbor řízení staveb

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

**Dílčí protokol o předání a převzetí zrealizované části plnění předmětu díla
„Týniště nad Orlicí – vzduchotechnika na b. č. 145 (KB) – rekonstrukce –
realizace“ (SMVS: 107V692002324 (dále také „dílčí protokol“))**

I. Identifikační údaje

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor řízení staveb, Hradební 12, 110 05 Praha 1
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

PROFI KLIMA solution s.r.o., Nademlejská 1069/24, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČO: 061 20 059, DIČ: CZ06120059
(dále jen zhotovitel)

Projektant stavby:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 259 33 094, DIČ: CZ 259 33 094
(dále jen projektant)

Správce objektu:

Česká republika – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Správa provozního střediska č. 0518 Týniště nad Orlicí
(dále jen provozní středisko)

Uživatel objektu:

Česká republika – Ministerstvo obrany, VÚ 5512 Týniště nad Orlicí
(dále jen uživatel)

Místo předání zrealizované části díla:

areál VÚ 5512 Týniště nad Orlicí CE 05-44-02, v k.ú. Týniště nad Orlicí, budova č.145 Kuchyňský blok.

1. Termín zahájení a ukončení dílčího přejímacího řízení:

Řízení zahájeno dne:

Řízení ukončeno dne:

2. Účastníci dílčího přejímacího řízení:

Předseda přejímací komise:

Ing. Tomáš Jelínek, tel. 601 118 092, e-mail: tomas.jelinek@mo.gov.cz

Člen přejímací komise:

Petr Pachol, tel. 601 118 098, e-mail: petr.pachol@mo.gov.cz

Technický dozor objednatele:

Ing. Karel Dvořák, tel 601 580 518, e-mail: karel.dvorak@mo.gov.cz

Zhotovitel:

zastoupený: Ing. Martin Bátorla, MBA, jednatel, [REDACTED]

Autorský dozor:

[REDACTED]

Technický dozor stavebníka:

[REDACTED]

Provozní středisko PS 0518 Týniště nad Orlicí:

zastoupené: Bc. Jan Kašpar, vedoucí PS, tel. 724 845 842, e-mail: jan.kaspar@mo.gov.cz

Uživatel VÚ 0518 Týniště nad Orlicí:

zastoupený: Michal Kodoušek, VÚ 0518, tel. 606 755 769, e-mail: michal.kodousek@mo.gov.cz

3. Prohlášení účastníků dílčího přejímacího řízení:

Z hlediska utajovaných informací předseda přejímací komise prohlašuje přejímací řízení **bez utajení**. Účastníci přejímacího řízení svým podpisem stvrzují, že jsou oprávněni jednat a zastupovat své organizace, přijímat rozhodnutí a dohody uvedené v protokolu.

4. Projektové dokumentace a vydaná stavební a jiná povolení včetně změn a doplňků:

- a) prováděcí projektová dokumentace z 8/2021, číslo zakázky 21/01/0663, a revize č. 1 z 7/2024, obě zpracované firmou IRBOS s.r.o.,
- b) Stavební povolení: rozhodnutí č. 04-05-22, čj. MO 192205/2022-1322 ze dne 9.5.2022, nabytí právní moci dne 10.5.2022.

5. Smlouva o dílo včetně dodatků smlouvy:

ev. č. objednatele: 6440-ORŠ2-2022-081, SMVS: 107V692002324, nabytí účinnosti dne: 13.4.2023
dodatek č.1, nabytí účinnosti dne 4.12.2023
dodatek č.2, nabytí účinnosti dne 5.9.2024 (dále také „smlouva o dílo“).

Termín dokončení díla dle smlouvy o dílo: do 200 kalendářních dnů od účinnosti Dodatku č.2, tj. do 24.3.2025.

Smluvní cena díla ve znění dodatků smlouvy: 17 958 066,91 Kč bez DPH, 21 729 260,96 Kč s DPH

6. Ukončení Smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2022-081 ze dne 12.4.2023 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 4.12.2023. a dodatku č. 2 ze dne 5.9.2024 byla ukončena Odstoupením od Smlouvy.

Dle článku 14 odst. 14.7. písm. d) je pro případ odstoupení od smlouvy o dílo na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících je objednatel na písemnou výzvu zhotovitele zahájit do 30 dnů od jejího obdržení „dílčí přejímací řízení“ (přiměřeně dle článku 8. smlouvy).

II. Popis přebírané zrealizované části předmětu plnění díla a výsledek kontroly objednatele

• Popis přebíraného díla:

Rozsah provedených prací a dodávek je uveden v příloze č.1 tvořící nedílnou součást tohoto dílčího protokolu.

K dílčímu přejímacímu řízení byly předloženy tyto doklady:

1. Stavební povolení: č. 04-05-22, č.j.: MO 192205/2022-1322 ze dne: 9.5.2022, nabytí právní moci ze dne: 10.5.2022
2. Smlouva o dílo č. objednatele: 6440-OŘS2-2022-081, SMVS: 107V692002324, nabytí účinnosti dne: 13.4.2023, dodatek č. 1 ze dne 4.12.2023, nabytí účinnosti 4.12.2023, dodatek č. 2 ze dne 5.9.2024, nabytí účinnosti 5.9.2024.
3. Zhotovitel zapůjčenou projektovou dokumentaci vrátí do 10 dnů od předání tohoto dílčího protokolu na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy č. 6440-OŘS2-2022-081.
4. Očíslovaný seznam předávané dokumentace
5. Stavební deník vyhotovený v souladu s obecně závaznými právními předpisy
6. Doklady o zaměření sítí, geodetické vytýčení a zaměření vybudovaných sítí v počtu vyhotovení dle bodu 2.1.3. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy
7. Konečný seznam poddodavatelů s údaji dle odst. 13.8. čl. 13 Smlouvy;
8. Čestné prohlášení Zhotovitele o splnění povinností specifikovaných v odst. 13.8. věta druhá čl. 13 Smlouvy o dílo
9. Protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní výše neuvedené použité materiály a výrobky
10. Fotodokumentaci (v elektronické podobě) pořízenou při provádění Díla dle bodu 2.1.5. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy o dílo
11. Doklad o uložení odpadu vzniklého při provádění Díla dle této Smlouvy o dílo na oficiálně povolenou skládku a evidenci odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb.

III. Závěr

Zhotovitel dne.....předává zrealizovanou část předmětu plnění díla v rozsahu uvedeném v soupise prací a dodávek tvořící přílohu č.1 tohoto dílčího protokolu a objednatel prohlašuje, že tuto

zrealizovanou část předmětu plnění díla v rozsahu uvedeném v soupise prací a dodávek tvořící přílohu č.1 tohoto dílčího protokolu dne.....přebírá.

Staveniště bude vyklizeno do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu tohoto dílčího protokolu.

V.....dne.....2025

Za objednatele: AHNM/OŘS
originál zápisu převzal

Ing. Tomáš Jelínek

.....
jméno, příjmení a podpis

Petr Pachol

.....
jméno, příjmení a podpis

Ing. Karel Dvořk

.....
jméno, příjmení a podpis

Za zhotovitele PROFI KLIMA, spol. s r.o.
originál zápisu převzal

Ing. Martin Bátorla, MBA

.....
jméno, příjmení a podpis

Další účastníci:

Projektant, autorský dozor

.....
jméno, příjmení a podpis

Technický dozor stavebníka

.....
jméno, příjmení a podpis

Provozní středisko

Bc. Jan Kašpar

.....
jméno, příjmení a podpis

Uživatel

Michal Kod'ousek

.....
jméno, příjmení a podpis

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozsah provedených prací a dodávek (podepsané zhotovitelem, TDO, AD)